



Ny kommune i indre Sunnfjord

Prosjektgruppa

Dykkar referanse:

Sakshandsamar:
Øystein Høyvik
Tlf. 57612650

Vår referanse:
16/3693-49-ØH-
FE - 002

Dato:
25.01.2017

Ny kommune i indre Sunnfjord - referat frå møte i prosjektgruppa 06.01.17

Tidspunkt : Fredag 06.01.17 kl 09.00 – 11.00
Stad : Kommunehuset i Naustdal

Til stades:

Atle Fasteland, Ole John Østenstad, Thor Ove Farsund, Trond Ueland, Torill Anita Segtnan, Marit Solheim, Elin Enebakk, Stian Jakobsen, Øyvind Bang-Olsen og Øystein Høyvik

Utsendt dagsorden

1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 21.12.16
2. Harmonisering mv
 - a. Evaluering av møte 05.01.17
 - b. Tilbakeblikk på møte med HTV, HVO mv desember 2016
 - c. Drøfte vidare arbeid
3. Fellesnemnd mv – framhald drøfting. Innleiing v/ Ole John Østenstad
4. Felles formannskapsmøte 14. og 15.02.17 – vidare planlegging v/ Øystein Høyvik
5. Nettverk for administrativ toppleing i kommunar som skal slå seg saman
6. Møteplan
7. Eventuelt

Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 21.12.16

- Godkjent

Harmonisering mv

- Evaluering av møte 05.01.17
 - Samlinga vart evaluert til å vere vellykka sett opp mot målsettingane som var å
 - Sikre lik informasjon
 - Drøfte korleis drifte fire «gamle» og ein «ny» kommune
 - Få innspel på kva område som det kan vere aktuelt å byrje å sjå på harmonisering
 - Pr i dag er det etablert sektornettverk knytt til personal, oppvekst og helse/omsorg
 - Ynskjeleg at kommuanane tek initiativ til at det blir nettverk innan arkiv, teknisk og kultur
 - Prosjektgruppa v/ rådmennene gav signal om at prosjektgruppa organiserer vidare arbeid i sektornettverka knytt til kommunereforma

- Prosjektgruppa vil i neste møte drøfta og avklare forventningar til sektornettverka
- Tilbakeblikk på møte med HTV, HVO mv desember 2016
 - Jf. punkt over vurdert som vellykka
 - Viktig at alle kommunane etablerer faste møte mellom arbeidsgjevar, hovudtillitsvalte og verneapparatet
 - Blir invitert til 2-3 felles informasjonsmøte før sommaren 2017
- Drøfte vidare arbeid
 - Blir gjort i neste møte prosjektgruppemøte

Fellesnemnd mv – framhald drøfting

- Drøfting gjennomført – vart tatt med vidare inn i møte med styringsgruppa 06.01.17

Felles formannskapsmøte 14. og 15.02.17 – vidare planlegging

- Gjort saman med styringsgruppa i møte 06.01.17

Nettverk for administrativ toppleing i kommunar som skal slå seg saman

- Det vart bestemt at ein vil delta i oppstartssamlinga
- Vidare deltaking blir vurdert i neste prosjektgruppemøte

Møteplan

- Ikkje drøfta

Eventuelt

- Ingen saker

Med helsing

Øystein Høyvik
leiar

Dette brevet er elektronisk godkjent av Førde kommune om det ikkje er signert.

Kopi til:

Fylkesmannen i Sogn og
Fjordane v/ Træen
Styringsgruppa